

贺兰县电子商务进农村综合示范县 项目协调推进会 会议纪要

第二十一期

贺兰县电子商务进农村综合示范县创建工作领导小组

2022年9月9日

2022年9月9日，贺兰县商务和投资促进局组织召开了贺兰县电子商务进农村综合示范县项目固定资产交接协调会和第二十一项目协调推进会，主要听取项目各标段负责人及各标段项目组各板块工作人员就8月份工作进行汇报，并由贺兰县商务和投资促进局副局长提出改进措施及改进期限。现纪要如下：

一、会议各标段项目负责人汇报8月份项目总体情况

（一）一标段工作进展

- 1、初步完成贺兰县2022葡萄酒榨季启幕暨第二届直播创业大赛活动方案撰写；
- 2、完成贺兰县电商客服中心落实百万移民致富提升行动（欣荣村、广荣村、隆源村）电商帮扶计划；
- 3、三级物流体系建设已完成分拣线及冷库安装工作，冷库已完成

调试，进入初步使用阶段；

4、逐步对各村站点建立一站一档，完成档案信息收集整理。

（二）二标段工作进展

1、完成杭州电商研学班报名工作，于8月28日-9月3日组织贺兰县党政领导干部、电商企业负责人、大学生村官、农村电商致富带头人及本地电商创业青年等群体前往杭州电商直播基地考察学习先进电商发展理念和实操课程；

2、带队参加自治区商务厅组织的全区直播电商进阶培训班，参训学员10人。

二、由一标段项目组各成员汇报各自工作分工及8月工作完成情况

（一）一标段

1、马世铭：主要负责电商销售产品板块的产品上线工作，配合完成葡萄酒榨季活动方案；

2、齐发发：主要负责日常材料及微信推文的撰写工作；

3、王 静：主要负责营销板块的工作，负责创业大赛活动方案撰写工作；

4、高 旭：主要负责供应链选品装修工作，配合办公室及村站点、仓储物流配送中心等负责人的工作；

5、马宗保：主要负责村站点日常运营和管理工作，快递下行补贴单量统计；

6、毛 文：主要负责仓储物流配送中心日常运维工作，监督园区配套设施设备的安装工作；

7、蔡利权：主要负责配合主播完成直播；

8、马嘉诚：主要负责电商产品的主图和详情页制作，协助运营上下架产品；

9、王楠：主要负责平面设计，协助进行日常详情页主体的设计和优化等；

10、吴保林：主要负责拼多多、抖音店铺的运营；

11、仲白华：主要负责日常资金申请及材料补充完善及资料留存工作；

12、杨睿：主要负责日常原始票据整理及财务资料补充完善、银行业务对接等工作。

三、由贺兰县商务和投资促进局副局长林夏欢做具体要求

1、一标段所提交档案资料需对内容进行补充完善，对所提交月报进行修改，做好人员分工，明确工作职责，尽量保证专人专岗，压实工作责任，提高工作效率，提升工作质量；

2、一标段贺兰县2022葡萄酒榨季启幕暨第二届直播创业大赛活动方案需要重新进行撰写，并于9月13日（星期二）提交第二版，内容需包含活动流程、活动资金计划、活动宣传推广渠道、资金类目构成以及活动主办方、承办方的确定；

3、一标段所提交针对三个移民村的电商帮扶计划内容空洞，缺乏具体量化指标，需对内容进一步充实完善；

2、二标段需于9月13日（星期二）提交上半年培训工作计划、课程排期、主播达人培训情况及培训效果等相关资料，尽快完成人员招聘工作。同时，对项目团队人员及时进行补充，明确工作职责和任务分工，对项目组各成员增加工作量化要求。

参加人员：林夏欢

列席人员：王珂 王吟之 杨楠 马世铭 张海乐等

记录人员：王吟之

